

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sinh phẩm xét nghiệm
thuộc Dự án “ Phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Thanh Hóa,
giai đoạn III: 2007-2012 ”**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3902/QĐ-BYT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tiếp nhận ngân sách bổ sung và nội dung kế hoạch hoạt động giai đoạn 01/10/2011-30/9/2012 của Dự án “ Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam, giai đoạn III: 2007-2012” (viết tắt LIFE-GAP), do Trung tâm Dự phòng và kiểm soát Bệnh tật Hoa kỳ (CDC) viện trợ;

Căn cứ hợp đồng trách nhiệm số 27/ HĐTN/LIFE-GAP/FY 11-12 ngày 24 tháng 10 năm 2011 giữa Giám đốc Ban quản lý Dự án LIFE-GAP Trung ương với Giám đốc Ban quản lý Tiểu Dự án LIFE-GAP tại Thanh Hóa;

Xét tờ trình số 984/STC – HCSN ngày 18/4/2012 của Sở Tài chính về đề nghị phê duyệt giá trần và kế hoạch đấu thầu mua sắm của dự án “ Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Thanh Hóa, giai đoạn III: 2007-2012”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sinh phẩm xét nghiệm thuộc Dự án “ Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Thanh Hóa, giai đoạn III: 2007-2012” (LIFE-GAP) với các nội dung chính sau:

- Chủ đầu tư: BQL tiểu dự án LIFE – GAP Thanh Hóa.
- Tên gói thầu: Mua sinh phẩm xét nghiệm.
- Danh mục hàng hóa: chi tiết tại văn bản thẩm định của Sở Tài chính.
- Mức giá trần: 174.600.000đ (Một trăm bảy tư triệu, sáu trăm ngàn đồng).

(Giá gói thầu trên là giá thiết bị mới 100% sản xuất năm 2012, đồng bộ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và mẫu mã v.v. đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt bảo hành, hướng dẫn sử dụng tại nơi nhận).

- Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại của Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật CDC Hoa Kỳ.
- Hình thức và thời gian lựa chọn nhà thầu:

- + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- + Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.
- + Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2012
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Ban quản lý Tiểu dự án LIFE – GAP thực hiện mua sắm theo quy định và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình, báo cáo kết quả về Ban quản lý dự án Trung ương và UBND tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban quản lý Dự án và thủ trưởng ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Lưu: VT, VX
- KHĐT DALIGAP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH.**

Phạm Đăng Quyền